

**KALENDER KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2021
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**

Keterangan		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4470.BEI.009	Dukungan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID)-19 (BOPTN)												
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan												
A	Penanganan Covid-19					x	x	x	selesai				
4470.QEI.001	PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)												
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan												
A	Tenaga Kependidikan Non PNS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	selesai
B	Jasa Keamanan dan Kebersihan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	selesai
4470.QEI.002	PT penerima bantuan Pembelajaran (BOPTN)												
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan												
A	Tenaga Pendidik/ Dosen Non PNS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	selesai
B	Pengadaan Bahan Praktikum Prodi					x	selesai						
C	Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Kemah Mahasiswa							x	x	selesai			
D	Kuliah Umum								x	x	x	selesai	
E	Yudisium (Selesai 1 Kegiatan, ada 1 keg lagi)			x	x				x	x			
F	Wisuda						selesai				selesai		
G	Orasi ilmiah										x	selesai	
4470.QEI.004	PT penerima bantuan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)												
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan												
A	Pelaksanaan Kegiatan BEM, DPM, HMJ, Himapro, UKM							x	x	x	x	x	selesai
B	Pertunjukan dan Pameran Seni										x	selesai	
C	Seminar dan Workshop Seni Pertunjukan									x	x	selesai	
D	Seminar dan Workshop Seni Rupa dan Desain									x	x	selesai	
E	Kegiatan Mahasiswa Diluar Kampus (3/7 = 0,42						Ada 1= 0,14	Ada 1= 0,14	Ada 1= 0,14	x	x	x	selesai
F	Pekan Kreativitas dan Workshop Mahasiswa										x	selesai	
G	POMDA/POMNAS Tingkat Nasional								x	x	selesai		
H	Magang Dosen Karawitan (Pelaksanaan bulan 6)SELESAI, LAPORAN OK						SELESAI						
I	Festival Musik Nusantara(Selesai di September)									selesai		selesai	
J	Festival Nasional Monolog Virtual (Teater)						x	x	selesai			selesai	
K	Workshop Kriya Seni									selesai		selesai	
L	Workshop Desain Komunikasi Visual (DKV)									selesai		selesai	
M	Pengabdian Masyarakat Terhadap Produk Kreatif Limbah Masyarakat (Seni rupa Murni) Selesai di Agustus							X	Selesai				
N	Art Exhibition Award (Seni Rupa Murni)						x	x	x	x	selesai		
O	Workshop Seni Tari							x	x	selesai			
P	Pemilihan Duta Baca ISBI Aceh								x	tidak ada			
Q	Upacara-Upacara Nasional					x	x		selesai				
R	Parade Budaya					x	tidak ada						
S	Kuliah Umum Adat dan Budaya Aceh									tidak ada			
T	Pelaksanaan Kegiatan Training Centre MTQ Mahasiswa Tingkat Kampus							x	tidak ada				
U	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional								x	tidak ada			

V	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi dan training Centre POMDA Tingkat Provinsi							x	x	x	tidak ada			
W	Magang Dosen Teater										x	x	selesai	
X	Parade Teater Kampus Seni Indonesia (PTKSI)								x	x	x	x	selesai	
Y	Seminar Anti Narkoba								tidak ada					
Z	Festival Kesenian Indonesia (FKI)												selesai	
ZA	Pertunjukan dan Pameran Seni International Art Connoisseurship Colloquium 02.2021												selesai	
ZB	Webinar International Art Connoisseurship Colloquium 02.2021												selesai	
ZC	Bengkel Cetakan dan Seni Reka International Art Connoisseurship Colloquium 02.2021												selesai	

4470.QEI.005	PT penerima bantuan Pengembangan Sistem Tata Kelola,													
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan													
A	Sosialisasi KKN (sedang berlangsung, 5 April 2021)					Selesai	x	x	selesai					
B	Revisi Buku Pedoman Laporan Keuangan Penelitian								x	x	selesai			
C	Revisi RIP/Renstra Penelitian					x			selesai					
D	Sosialisasi Penelitian/Pengabdian 2021					x			selesai					
E	Revisi Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat					x			selesai					
F	Penyusunan Panduan Program Insentif 2021										selesai			
G	Sosialisasi Manajemen Kepegawaian ASN						x	x	selesai					
H	Pendampingan Percepatan Akreditasi Jurnal Institusi										x	x	selesai	
I	Revisi Standar Mutu					x			selesai					
J	Dokumen Evaluasi Diri Perguruan Tinggi					x	x	x	x		selesai			
K	Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar						x	x	selesai					
L	Penyusunan Manual SPMI					x	x		selesai					
M	Penyusunan Formulir SPMI					x	x		selesai					
N	Penyusunan Modul Survey Kuesioner Kepuasan Mahasiswa						x	x	selesai					
O	Penyusunan Modul Survey Kuesioner Kepuasan Dosen dan Tendik						x	x	selesai					
P	Monitoring Standar Pembelajaran					x	x		selesai					
Q	Evaluasi Standar Pembelajaran					x	x		selesai					
R	Monitoring Standar Penelitian dan Pengabdian							x	selesai					
S	Evaluasi Standar Penelitian dan Pengabdian												selesai	
T	Penyusunan Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual						x		selesai					
U	Honorarium Satuan Pengawas Internal (8/12= 0.66)				x	x	x	x	x	0,66	x	x	x	selesai
V	Visitasi Akreditasi Prodi Teater								Selesai		x			
W	Monitoring Standar KKN								x	x				
X	Pelatihan Sistem Administrasi Kepegawaian									x				
Y	Visitasi Akreditasi Perguruan Tinggi											x	x	
Z	Bimbingan Teknis Penyusunan SKP Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Tendik								selesai					
ZA	Bimbingan Teknis Protokol ISBI Aceh								selesai					
ZB	Workshop Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)													

4470.QEI.007	PT penerima bantuan Sarana dan Prasarana													
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan													
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pembelajaran 4/6 = 0.66									x	selesai			
B	Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Desain Komunikasi Visual							x	selesai					
C	Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Kriya Seni							x	selesai					
D	Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Rupa Murni							x	selesai					
E	Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Karawitan							x	selesai					
F	Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Teater							x	selesai					

